

PROPOSAL PENGEMBANGAN

SISTEM INVENTORY

PT. RAJA SADAWIRA GASINDO

Klien	Bpk. Stefanus Yoga — PT. RAJA SADIWARA GASINDO
Tim Developer	2 Orang: Fullstack Developer + UI/UX Designer
Durasi	16 Minggu (Juli — Oktober 2026)
Status	Tim Informal — Tanpa PPN
Perbandingan Pasar	Software house serupa: Rp 50–200 jt
TOTAL INVESTASI	Rp 39.360.000

1. RINCIAN HARGA PENGEMBANGAN

Status tim: **Freelance informal (2 orang, tanpa PT/CV)** — tidak dikenakan PPN. Harga ditetapkan berdasarkan rate pasar freelance mid-to-senior Indonesia 2026 dan perbandingan kompetitor.

1.1 Justifikasi Harga vs Pasar

Solusi / Kompetitor	Harga	Fitur Setara	Keterangan
Mekari Jurnal Pro	Rp 5,4 jt/thn	Tidak ada	SaaS generik, tanpa LOT/Batch & invoice custom
Odoo WMS	Rp 18–90 jt/thn	Parsial	Perlu konfigurasi panjang, bukan full custom
Software house kecil	Rp 20–50 jt	Mirip	Waktu delivery lebih lama, PT resmi + PPN
Software house besar	Rp 50–200 jt	Sama atau lebih	Tim besar, overhead tinggi, PT + PPN 11%
Inkindo / konsultan resmi	Rp 1,1–2,2 jt/hari	Sama	Rate harian jauh di atas penawaran ini
Penawaran ini: Rp 39.360.000 — lebih hemat 50–80% vs software house, fitur 100% custom sesuai operasional PT. Raja Sadawira Gasindo			

1.2 Dasar Perhitungan Rate

Parameter	Fullstack Developer	UI/UX Designer
Rate harian (market mid-senior)	Rp 500.000 / hari	Rp 300.000 / hari
Total hari efektif	50 hari kerja	21 hari kerja
Total biaya (sebelum margin)	Rp 25.000.000	Rp 6.300.000

Mode kerja	Remote / hybrid	Remote / hybrid
Referensi rate pasar	Mid: 300–550rb Senior: 700rb–1,1 jt/hari	Mid: 250–450rb Senior: 500–800rb/hari

Rate ini berada di batas atas mid-level / batas bawah senior — mencerminkan kompleksitas teknis proyek (LOT/Batch engine, PDF generator, digital signature) yang tidak dimiliki sistem inventory generik.

1.3 Rincian Biaya per Item Pekerjaan

No	Item Pekerjaan	FS (hari)	UI (hari)	Biaya FS	Biaya UI	Subtotal
FASE 1 — Project Setup & Foundation (W1–2)						
1.1	Kickoff, finalisasi requirement & kontrak	2	-	Rp. 1.000.000	-	Rp. 1.000.000
1.2	Setup Git, server, CI/CD pipeline	2	-	Rp. 1.000.000	-	Rp. 1.000.000
1.3	Database design (ERD + migration scripts)	2	-	Rp. 1.000.000	-	Rp. 1.000.000
1.4	Wireframe & prototype semua halaman	-	4	-	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
FASE 2 — Core Backend & Autentikasi (W3–5)						
2.1	Auth (JWT, RBAC, refresh token, reset password)	3	-	Rp 1.500.000	-	Rp 1.500.000
2.2	User & Client Management API	3	-	Rp 1.500.000	-	Rp 1.500.000
2.3	Frontend halaman login & manajemen user	1	2	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Rp. 1.100.000
2.4	Testing & QA Fase 2	2	-	Rp. 1.000.000	-	Rp. 1.000.000

FASE 3 — Modul Inventory (W6–9)

3.1	Product Master API (CRUD + LOT/Batch + ID Unik)	4	-	Rp 2.000.000	-	Rp 2.000.000
3.2	COGS & Grand Total Cost auto-calculator	2	-	Rp 1.000.000	-	Rp 1.000.000
3.3	Search, filter & highlight field lookup	2	-	Rp 1.000.000	-	Rp 1.000.000
3.4	UI/UX design modul inventory	-	5	-	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3.5	Frontend implementasi inventory	3	-	Rp 1.500.000	-	Rp 1.500.000
3.6	UAT Fase 3 bersama klien	2	1	Rp. 1.000.000	Rp. 300.000	Rp. 1.300.000

FASE 4 — Modul Transaksi & Invoice (W10–13)

4.1	Transaction API + approval flow Manager	4	-	Rp 2.000.000	-	Rp 2.000.000
4.2	Auto Invoice PDF generator	3	-	Rp 1.500.000	-	Rp 1.500.000
4.3	Digital Sign & Stamp engine	2	-	0	-	0
4.4	UI/UX design transaksi & invoice	-	5	-	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
4.5	Frontend implementasi transaksi	3	-	Rp 1.500.000	-	Rp 1.500.000
4.6	UAT Fase 4 bersama klien	2	1	Rp. 1.000.000	Rp. 300.000	Rp. 1.300.000

FASE 5 — Laporan, Testing & Go-Live (W14–16)

5.1	Reporting module + export PDF/Excel	3	-	Rp 1.500.000	-	Rp 1.500.000
5.2	UI/UX dashboard & halaman laporan	-	3	-	Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.3	Performance & security testing	2	-	Rp 1.000.000	-	Rp 1.000.000
5.4	UAT final + bug fixing	2	-	Rp 1.000.000	-	Rp 1.000.000
5.5	Production deploy + SSL + monitoring	2	-	Rp 1.000.000	-	Rp 1.000.000
5.6	Training user & serah terima dokumen	1	-	Rp 500.000	-	Rp 500.000
INFRASTRUKTUR (Hosting 4 bln + Domain + SSL + Object Storage)						
INF	VPS (Server) + domain + SSL + object storage	-	-	-	-	Rp 1.500.000
Subtotal Biaya Kerja (50 hari FS + 21 hari UI + Infra)					Rp 32.800.000	
Margin Proyek 20% (koordinasi, revisi, buffer risiko)					Rp 6.560.000	
Referensi pasar: Software house Indonesia untuk sistem serupa: Rp 50–200 jt SaaS Odoo WMS: Rp 18–90 jt/thn Rate konsultan Inkindo: Rp 1,1–2,2 jt/hari						
TOTAL HARGA PROYEK (tanpa PPN — freelance informal)					Rp 39.360.000	

1.4 Komponen Tenaga Ahli

Role	Dasar Perhitungan	Porsi	Bersih
Fullstack Developer	50 hari	60%	Rp 23.616.000
UI/UX Designer	21 hari	40%	Rp 15.774.000
TOTAL DITERIMA DARI KLIEN			Rp 39.360.000

Pembagian 60/40: Fullstack menanggung beban teknis lebih besar (backend + frontend + deployment).

1.5 Rencana Termin Pembayaran

Ter min	Waktu	Milestone / Kondisi	Porsi	Jumlah
DP	Kontrak ditandatangani	Kickoff, setup environment, mulai kerja	30%	Rp 11.808.000
T-2	Akhir Minggu 9	Demo modul inventory + UAT klien approve	30%	Rp 11.808.000
T-3	Akhir Minggu 13	Demo transaksi & invoice berjalan normal	25%	Rp 9.840.000
Lunas	Go-Live Minggu 16	Training, deploy produksi, serah terima	15%	Rp 5.904.000
TOTAL				Rp 39.360.000

1.6 Yang Termasuk & Tidak Termasuk

TERMASUK DALAM HARGA	TIDAK TERMASUK
✓ Source code lengkap (hak milik penuh klien) ✓ Dokumentasi teknis: ERD, API Docs (Swagger/Postman) ✓ User manual per role (Manager, Engineer 1 & 2) ✓ Training 2 sesi maksimal 2 jam per sesi ✓ Bug fixing 1 bulan pasca go-live tanpa biaya ✓ Setup hosting, SSL, dan konfigurasi production	✗ Biaya server/hosting tahun ke-2 dst (~Rp 300rb/bln) ✗ Fitur baru di luar scope dokumen SRS ini ✗ Integrasi sistem eksternal (ERP, akuntansi, dll.) ✗ Perubahan desain major setelah Fase 3 berjalan ✗ Maintenance rutin (tersedia sebagai kontrak terpisah) ✗ PPN — tidak perlu

1.7 Garansi & Opsi Maintenance

Jenis	Durasi	Detail
Garansi Bug	1 bulan post go-live	Perbaikan bug yang dilaporkan klien tanpa biaya tambahan
Revisi Design	Selama pengembangan	Maks 2 putaran revisi per fase, tanpa biaya tambahan
Maintenance Opsional	Kontrak terpisah	Rp 1.500.000/bulan: monitoring, minor update, support WA/email jam kerja
Perubahan Scope	Per permintaan	Fitur tambahan di luar SRS: estimasi ulang dan addendum kontrak

Penawaran berlaku 30 hari sejak tanggal diterbitkan · Harga dapat dinegosiasi jika ada perubahan scope
Sistem Inventory PT. Raja Sadawira Gasindo — Juli 2026